
УТВЕРЖДАЮ: 

В.В.Антонова, директор 
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  

                 ____________ 
                                          (подпись)       

 

                      

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по достижению целевых показателей 

лин-проекта  «Оптимизация процесса выбора 

обучающимися занятий внеурочной деятельности 

в МБОУ "СОШ №14"» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

 Организация работы по направлению «Бережливое производство» 

 

1 Создание рабочей группы 01.09.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

2 Проведение установочного совещания для 

рабочей группы  

12.09.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

3 Информирование педагогов о возможностях 

бережливого производства в образовании 

16.10.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

4 Информирование педагогов о возможностях 

цифрового анкетирования через Online Test Pad 

 

15.11.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

5 Размещение на школьном сайте информации по 

«Бережливому образованию» 

В течение года Иванова С.С., зам. 

директора по УВР, 

Нелюбин А.И. 

6 Систематически обновлять информацию по 

лин-проекту и «Бережливому образованию» 

В течение проекта Иванова С.С., зам. 

директора по УВР, 

Нелюбин А.И. 

7 Совещание рабочей группы  Ежемесячно Иванова С.С., зам. 

директора по УВР, 

команда проекта 

 Реализация лин – проекта 

 

1 Согласование паспорта лин-проекта   07.06.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

2 Картирование текущего состояния 01.09.2023 – 20.09.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

3 Анализ проблем и потерь 21.09.2023 – 10.10.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

4 Составление карты целевого состояния 11.10.2023 – 23.10.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

5 Разработка плана мероприятий 24.10.2023 – 30.10.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР, 

команда проекта 

6 Защита плана мероприятий    31.10.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 



7 Внедрение улучшений 01.11.2023 – 11.12.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР, 

команда проекта 

8 Мониторинг результатов 12.12.2023 – 18.12.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

9 Закрытие лин-проекта 19.12.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 

10 Мониторинг стабильности достигнутых 

результатов 

20.12.2023 – 29.12.2023 Иванова С.С., зам. 

директора по УВР 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14", 
Антонова Валентина Владимировна, Директор
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